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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  343.728,00 % Período: 22,94% 77,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  18.833,88 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.208,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  48.548,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  190.567,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  64.880,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. TRANSPORTE COMERCIAL  16.688,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,94% 77,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 78.633,46 264.094,54 - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 229,43 770,57 - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 78.862,89 264.865,11 - - - - - - - - - -
%: 22,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 78.633,46 342.728,00 342.728,00 342.728,00 342.728,00 342.728,00 342.728,00 342.728,00 342.728,00 342.728,00 342.728,00 342.728,00
Acumulado: Contrapartida: 229,43 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 78.862,89 343.728,00 343.728,00 343.728,00 343.728,00 343.728,00 343.728,00 343.728,00 343.728,00 343.728,00 343.728,00 343.728,00

Local Responsável Técnico
Nome: LUIS HUMBERTO FLOR FILHO
CREA/CAU: CREA: 211434/D - TO

Data ART/RRT:
segunda-feira, 2 de maio de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO POVOADO ALTO LINDO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS -TOPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

GOIATINS - TO

0

Total:    R$ 343.728,00

Item Descrição
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d.pereira_100@hotmail.com
Draft


