

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

RUA ADA pt 01 + pt 02	RUA BEM TE VI	RUA CURIÓ	AV. ALFREDO NASSER AV.	BERNARDO SAIZÃO RUA	ARAFONGA PT.01 + PT.02	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-----------------------	---------------	-----------	------------------------	---------------------	------------------------	-------------	----------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

	1	Administração Local
F	2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
F	3	SERVIÇOS PRELIMINARES
F	4	SUBLEITO
F	5	BASE
F	6	PAVIMENTAÇÃO
F	7	MEIO-FIO
F	8	CALÇADAS
F	9	SINALIZAÇÃO VERTICAL
F	10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
F	11	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
						1	1																	
	1	1	1	1	1	1																		
	1	1	1	1	1	1																		
	1	1	1	1	1	1																		
	2	2	2	2	2	2																		
	3	3	2	2	2	2																		
	3	3	3	3	3	3																		
	3	3	3	3	3	3																		
	3	3	3	3	3	3																		
	3					1																		