

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIATINS  
CNPJ: 31.537.492/0001-82

**Obra**  
Reforma elétrica e forro da escola Pedro Bento da Luz no Povoado  
Cartucho, Goiatins - TO.

**Bancos**  
SINAPI - 09/2022 -  
Tocantins

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.239,30	33,33% 3.746,06	33,33% 3.746,06	33,34% 3.747,18
2	REFORMA ELÉTRICA	100,00% 33.534,16	33,33% 11.176,94	33,33% 11.176,94	33,34% 11.180,29
3	SPDA	100,00% 8.655,33		50,00% 4.327,67	50,00% 4.327,67
4	ILUMINAÇÃO	100,00% 2.916,00			100,00% 2.916,00
5	FORRO	100,00% 20.094,19		50,00% 10.047,10	50,00% 10.047,10
6	LÓGICA	0,00% 733,54			
<b>Porcentagem</b>			<b>19,34%</b>	<b>37,96%</b>	<b>41,75%</b>
<b>Custo</b>			<b>14.922,99</b>	<b>29.297,75</b>	<b>32.218,23</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>19,34%</b>	<b>57,3%</b>	<b>99,05%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>14.922,99</b>	<b>44.220,74</b>	<b>76.438,98</b>

---

Igor Guimarães Matias  
CREA: 315014/D-TO